



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล



โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

โครงการจำนวน 32 โครงการ 125 กิจกรรม มีความก้าวหน้าในการดำเนินการดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 17 กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 55 กิจกรรม
3. กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 53 กิจกรรม

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1.	วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ	20,000	14,000	6,000	-	-	✓
2.	ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระภาษาไทย	21,500	6,979.50	14,520.50	-	✓	-
3.	ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย	32,000	8,766	23,234	-	✓	-
4.	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย	56,500	0	56,500	-	-	✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	ค่ายคณิตศาสตร์ (รายได้สถานศึกษา)	80,000	0	80,000	-	-	✓
2.	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	42,500	18,899	23,601	-	✓	-
3.	ซ่อมบำรุง	10,000	15	9,679	-	✓	
4.	สัปดาห์คณิตศาสตร์	20,000	0	20,000	-	-	✓
5.	ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์	37,500	9,620	27,880		✓	-
6.	ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์	20,000	0	20,000	-	-	✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. โครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์	150,000	116,850	33,150	-	✓	-
2.	ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์	10,000	2,284	7,716	-	✓	-
3.	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ (รายได้สถานศึกษา)	627,000	301,500.97	325,499.03	-	✓	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	39,000	5,533	33,467	-	✓	-
2.	ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์	30,000	23,850.30	6,149.70	-	✓	-
3.	ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	15,000	5,000	10,000	-	✓	-
4.	โรงเรียนวิถีพุทธ	16,000	210	15,790	-	✓	-
5.	โรงเรียนสุจริต	5,000	4,900	100	✓	-	-
6.	อาเซียนเดย์	5,000	0	5,000	-	-	✓
7.	โรงเรียนคุณธรรม	20,000	13,880	6,120	✓	-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์	10,000	10,000	0	✓		-
2.	ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์	35,000	17,080	17,920	-	✓	-
3.	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์	115,000	110,420	4,580	-	✓	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	19,955	0	19,955	-	-	✓
2.	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	94,080	19,050	75,030	-	✓	-
3.	กีฬาภายใน	155,965	155,946.80	18.20	✓	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

7. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	พัฒนานวัตกรรมของงานอาชีพ (รายได้สถานศึกษา)	686,000	0	686,000	-	-	✓
2.	แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน	45,000	45,000	0	✓	-	
3.	ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์	20,000	0	20,000	-	-	✓
4.	ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการงานอาชีพ	5,000	0	5,000	-	-	✓
5.	สานต่องานพอทำ	46,000	25,000	21,000	-	✓	
6.	ส่งเสริมทักษะอาชีพ	5,000	0	5,000	-	-	✓
7.	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงาน อาชีพ	59,000	0	59,000	-	-	✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

8. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ MEP (ยอดคาดการณ์ (รายได้สถานศึกษา)	1,430,000	0	1,430,000	-	-	✓
2.	การเรียนรู้ภาษาจีนกับเจ้าของภาษา (รายได้สถานศึกษา)	1,973,600	647,266	1,326,334	-	✓	-
3.	การเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา (รายได้สถานศึกษา)	2,386,280	656,250	1,730,030	-	✓	-
4.	การจัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอน (รายได้สถานศึกษา)	176,220	158,240.50	17,979.50	-	✓	-
5.	การจัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอน (เงินเรียนฟรี 15 ปี)	212,640	0	212,640	-	-	✓
6.	ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์	20,000	17,372.50	2,627.50	-	✓	-
7.	ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ	57,000	17,240	48,920	-	✓	-
8.	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ	13,000	0	13,000	-	-	✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

9. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร	10,000	10,000	0	✓	-	-
2.	เข้าค่ายยุวภษาชาติและทัศนศึกษา (เรียนฟรีฯ)	308,740	157,730	151,010	-	✓	-
3.	กิจกรรมยุวภษาชาติ (เรียนฟรีฯ)	58,000	37,890	20,110	-	✓	-
4.	ค่ายวิชาการและทัศนศึกษา (เรียนฟรีฯ)	558,800	0	558,800	-	-	✓
5.	กิจกรรมธรรมศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2568 (เรียนฟรีฯ)	182,500	118,800	63,700	✓	-	-
6.	ปัจฉิมนิเทศ	20,000	20,000	0	✓	-	-
7.	มอบทุนการศึกษา	4,500	4,500	0	✓		
8.	แนะแนวสัญจร	8,360	7,419	941	✓		-
9.	ซ่อมบำรุงห้องแนะแนว	12,140	1,500	10,640	-	✓	
10.	นักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC (เรียนฟรีฯ)	15,000	0	15,000	-	-	✓
11.	วิชาพิเศษลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (เรียนฟรีฯ)	558,210	305,860.	252,350	✓	-	-
12.	กิจกรรมลูกเสือ	30,340.	3,650	26,690	-	✓	-
13.	ระบบสารสนเทศ ICT (เรียนฟรีฯ)	62,016	0	62,016	-	-	✓
14.	ชุมนุม	3,000	0	3,000	-	-	✓
15.	กิจกรรมเสริมแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (เรียนฟรีฯ)	35,290	0	35,290	-	-	✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

10. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,054,200	119,514.70	2,042,248.30	-	✓	-

**เงินอุดหนุน 50,000 บาท

** เงินเรียนฟรี 15 ปี 4,200

*** เงินรายได้ 2,000,000 บาท

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

11. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(ตัว) (เรียนฟรีฯ)	150,000	54,000	96,000	-	✓	-
2.	เปิดบ้านวิชาการ	180,000	178,734	1,266	✓	-	-
3.	โรงเรียนมาตรฐานสากล	10,000	0	10,000	-	-	✓
4.	สนับสนุนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่และระดับภาค/ชาติ	240,000	130,357	109,643	✓	-	-
5.	การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2568	50,000	47,870	2,130	✓		-
6.	วิทยาศาสตร์พลังสิบ	30,000	17,925.50	12,074.50		✓	-
7.	ส่งเสริมสะเต็มศึกษา	30,000	0	30,000	-	-	✓
8.	งานวิจัยชั้นเรียน	10,000	0	10,000		-	✓
9.	สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	20,000	20,000	0	✓	-	
10.	เรียนปรับพื้นฐานความรู้ (รายได้สถานศึกษา)	430,000	0	430,000	-	-	✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

12. โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	10,000	0	10,000	-	-	✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

13. โครงการงานวัดผลและประเมินผล (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	พัฒนาระบบงานวัดและประเมินผล	50,000	26,500	23,500	-	✓	-
2.	พัฒนาระบบกระบวนการวัดและประเมินผล	20,400	16,800	3,600	-	✓	-
3.	ติดตาม 0 ร มส	0	0	0	-	✓	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

14. โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	นิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา	10,000	5,400	4,600	-	✓	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

15. โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	10,000	0	10,000	-	-	✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

16. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	10,000	830	9,170	-	✓	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

17. โครงการนโยบายและจุดเน้น สพฐ. (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินการ		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	พัฒนางานตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ.	100,000	0	100,000	-	-	✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

18.โครงการพัฒนาระบบบริหารวิชาการ (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินงาน		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	ซ่อมวัสดุอุปกรณ์สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ	29,600	0	29,600	-	✓	-
2.	วัสดุกลาง	698,700	250,854	447,846		✓	-
3.	พัฒนาระบบบริหารวิชาการ	70,950	48,000	22,950		✓	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

19. โครงการห้องสมุดมีชีวิตสู่ห้องสมุดมาตรฐาน (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินงาน		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์	30,000	0	30,000	-	-	✓
2.	ส่งเสริมความเป็นเลิศ	25,000	5,000	20,000	-	✓	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

20. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินงาน		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม	10,400	0	10,400	-	-	✓
2.	ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียนคู่ขนาน	10,000	0	10,000	-	-	✓
3.	จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน	9,600	0	9,600	-	-	✓

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินงาน		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	25,400	3,459	21,941	-	✓	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินงาน		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568	15,700	0	15,700	-	-	✓
2.	ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568	15,700	0	15,700	-	-	✓
3.	เยี่ยมบ้านนักเรียน	56,000	0	56,000	-	-	✓
4.	พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	18,400	0	18,400	-	-	✓
5.	อบรมให้ความรู้ปัญหายาเสพติด	3,240	0	3,240	-	-	✓
6.	โรงเรียนสีขาว	8,760	6,680	2,080		✓	-
7.	โรงเรียนปลอดยาเสพติด	7,100	2,300	4,800		✓	-
8.	กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	19,800	0	19,800	-	-	✓
9.	การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหายัยรุ่น	2,900	0	2,900	-	-	✓
10.	งานพัฒนาวินัยและทักษะชีวิต	1,440	0	1,440	-	-	✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมประชาธิปไตย (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินงาน		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	อบรมผู้นำนักเรียน	15,475	0	15,475	-	-	✓
2.	พัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน	10,000	0	10,000	-	-	✓
3.	ปลูกแซนคณะกรรมการนักเรียน	7,700	7,700	0	✓	-	
4.	เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน	5,965.	5,965	0	✓	-	
5.	ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4	26,740	0	26,740	-	-	✓
6.	To be number one	20,840	18,395	2,445		✓	
7.	กิจกรรมวันสำคัญ	79,370	24,660	54,710		✓	
8.	ปลูกแซนสารวัตรนักเรียน	4,320	0	4,320	-	-	✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

4. โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และวินัยจราจรในโรงเรียน (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินงาน		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	ความปลอดภัยในสถานศึกษาและจราจร	21,650	0	21,650	-	-	✓
2.	รถรับส่งนักเรียน	6,200	0	6,200	-	-	✓

โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. โครงการพัฒนาสำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินงาน		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	พัฒนาสำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป	58,272	3,000	5,5272	-	✓	
2.	ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน(รายได้สถานศึกษา)	468,000	0	468,000	-	-	✓
3.	ปฏิคม	10,000	0	10,000	-	-	✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินงาน		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	อบรมแผนการอพยพหนีไฟในโรงเรียน	15,000	0	15,000	-	-	✓
2.	ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	186,300	0	186,300	-	-	✓
3.	จัดซื้อน้ำยาทำความสะอาด	40,000	19,988	20,012	-	✓	-
4.	ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่และภูมิทัศน์	450,000	212,443.60	237,556.40	-	✓	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. โครงการโภชนาการและสุขาภิบาลโรงอาหาร (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินงาน		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	โภชนาการและสุขาภิบาลโรงอาหาร (รายได้สถานศึกษา)	134,500	132,521.60	1,978.40	-	✓	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) 4. โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินงาน		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	พัฒนางานโสตทัศนศึกษา	100,000	77,254	22,746	-	✓	-
2.	สัมพันธชุมชน	10,000	3,000	7,000	-	✓	-
3.	งานประชาสัมพันธ์	12,000	0	12,000	-	-	✓

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)5. โครงการงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันอุบัติเหตุ (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินงาน		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	ค่าประกันอุบัติเหตุของนักเรียน (รายได้สถานศึกษา)	585,000	0	585,000	-	-	✓
2.	ค่าตรวจสอบสุขภาพนักเรียน (รายได้สถานศึกษา)	351,000	0	351,000	-	-	✓
3.	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	50,000	19,717	30,283	-	✓	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

6. โครงการงานยานพาหนะ (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินงาน		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	การดำเนินกิจกรรมงานยานพาหนะเกี่ยวกับพลังงานเชื้อเพลิง การซ่อมบำรุง และอุปกรณ์	1,915,800	185,805.48	1,729,994.52	-	✓	-

** เงินรายได้สถานศึกษา 1,450,000 บาท

กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. โครงการพัฒนาระบบจัดการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินงาน		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	งบสำรองจ่าย	823,634	787,848.86	35,785.14	--	✓	--
2.	สาธารณูปโภค	2,297,900	278,268.28	2,019,631.72	--	✓	--
3.	พัฒนาสำนักงานงบประมาณและบุคคล	279,400	102,795	176,605	--	✓	--

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ: 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้	งบคงเหลือ	การดำเนินงาน		
					เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.	พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ(ศึกษาดูงาน)	232,880	0	232,880	--	--	✓
2.	จ้างบุคลากรทางการศึกษา	3,054,800	1,117,040	1,937,760	-	✓	--
3.	พัฒนาบุคลากรประชุมอบรม ไปราชการ	155,268	55,678.12	99,589.88	-	✓	--

ผลของการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด	
1.	โรงเรียนสุจริต	✓		
2.	โรงเรียนคุณธรรม	✓		
3.	ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระศิลปะ	✓		
4.	กีฬาภายใน	✓		
5.	แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน	✓		
6.	ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร	✓		
7.	กิจกรรมธรรมศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2568 (เรียนฟรีฯ)	✓		
8.	ปัจฉิมนิเทศ	✓		
9.	มอบทุนการศึกษา	✓		
10.	แนะแนวสู่ยูจร	✓		
11.	วิชาพิเศษลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (เรียนฟรีฯ)	✓		
12.	เปิดบ้านวิชาการ	✓		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด	
13.	สนับสนุนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่และระดับภาค/ชาติ	✓		
14.	การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2568	✓		
15.	สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน	✓		
16.	ปลูกแซนคณะกรรมการนักเรียน	✓		
17.	เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน	✓		